10/22(목) 기획서 마감일 — 반출 결과 받기부터 제출까지

마감 **18:00** · 판정 **12:00** (실제판 / 대비책 판) · 반출 = 10/19 all 방식 01~05 (마지막 반출) · 어르신 **0.8m/s** (19일 계산 그대로, 현행 0.7 은 부록 3) · 미리 빌드: `deliverables/_prebuild_real.pptx` (반출 칸만 빈칸)

> **원칙** 숫자는 셋 중 하나에서만: (가) 10/19 반출 파일 (나) 10/20 현장 메모 `deck/inputs_memo_1020.json` (센터 허락) (다) 공개 자료 계산 `deck/public_calc/`. 출처 줄 = "LX 분석" / "공개 자료 보행망으로 계산 (같은 모델·같은 좌표)" / "해석적 계산". 임의 값 금지, pptx 를 손으로 고치지 않음. 실제판에 "리허설"·"청사진"·"가상"(4·24장 제외)·노트 "[청사진 메모]" 0건.
> **문구는 10/21(수) 18:00 에 고정.** 22일에는 반출 숫자(`npm run real-day`)와 실측 값(`deck/inputs.json`)만 넣고, 장 문구·배치(build_v6.js·prepare)는 고치지 않음.

0. 10/21(수) 밤까지 (사용자 → 실측 값 전달 뒤 반영)

✓	할 일	어떻게
	관악 실측 (15·3장)	`deck/inputs.json`: `"survey_date"`, `"mapapp_min"`·`"measured_min"`(보통 걸음)·`"slow_min"`(천천히) = {`"비안어린이공원": 분, "봉천역": 분, "도림천": 분, "낙성대": 분`} (숫자만). 들어오면 15장이 실측 배치(지도앱·보통·모델 성인·천천히·모델 어르신), 13장 현장실측 줄, 3장 '실측 비교는 15장'
	15장 사진 4장	`docs/photos/15_1~15_4` (1 봉천 계단 · 2 봉천역 오르막 · 3 도림천 · 4 낙성대). 얼굴·번지판·번호판 없는 것. 없으면 실제판은 사진 자리 없이 표를 넓힘
	15장 서울시 사진 2장	`docs/photos/gwanak_1·2.jpg` (서울 오르락 원문 그대로, git 에 없음 → 이 컴퓨터에서 빌드). 없으면 표만 ("!! 15장" 줄)
	현장 메모·방문일 확인	`deck/inputs_memo_1020.json` 값이 메모와 같은지 (09 봉천·08 민감도·연결률), 센터 허락 메일 보관. 방문일 `visits` = 10/02·10/19·10/20 (3일)
	그림 재료 (반영됨)	11장 등고선 배경·28장 터널 단면 = 연속수치지형도 등고선 (`--bg-only`) · 14·19장 배경지도 = `deck/basemap/` 저장본 (OSM 자료로 그림, 인터넷 필요 없음)
	18:00 문구 고정	이 시각 뒤로는 장 문구·배치를 바꾸지 않음 (그때의 커밋이 제출 문구). 밤에 오는 실측은 `deck/inputs.json` 숫자만
	미리 빌드 다시 (실측 넣은 뒤)	`cd ~/Downloads/evenly/deck` → `npm run build:real` → `node py.js ../tools/check_deck.py ../deliverables/언덕위우리동네_기획서_final.pptx --missing data/missing.txt` (반출 칸만 빈칸이면 정상)
	대비책 판·제출 준비	`npm run fallback-pdf` → 누락 0·통과 ("반영 예정" 이 장에 남으면 빌드가 멈춤). 개인정보 동의서 서명본, 접수 페이지 로그인·올리는 곳 확인

0-1. 22일에 반출로 채워질 칸 (지금 미리 빌드의 빈칸 24개, 반출이 오면 자동)

✓	장	칸	원천
	2·4·14	"가까운 동네" 부담 비율 · 고립 위험 건물 수 · 은천동 왕복 추가 중앙값 · 결과 지도 · 가장 급한 동	반출 summary·grid_hbi·dong_hbi
	15	(실측이 있을 때만) 네 구간 모델 성인·어르신(0.8) 시간	반출 validation_routes
	16·28	봉천 백분위 · 휠체어 우회(모델) · 높이 빼면 바뀌는 상위 10% · 계단 빼면 · 공개 대조군 놓침 % · 2단계 봉천초 인근 격자 백분위 (위치 = deck/seoul_orak.json)	반출 validation_* · 공개 대조군 = real-day 가 계산
	17	후보·봉천 격자의 고립 위험 건물·왕복 추가 (+ 각주 "LX 기준 순위: 후보 1 ○위 …")	반출 grid_hbi
	2·20·24	설치 전 휠체어 길 (238m 자리) · 24장 화면 지도 격자·범례 (반출 격자만) · 24장 후보 줄 "고립 위험 건물 ○개(LX)"	반출 validation_routes (봉천 계단) · grid_hbi
	21·22·29	최우선 방문 동 · 정류장 검토 지역 · 사고다발지 겹침 · 문턱별 상위 3개 동(있는 구간만)	반출 dong_hbi·grid_hbi + 공개 자료

1. 받기 → 한 명령 (오전, 결과가 오면 바로)

```
cd ~/Downloads/evenly/deck
npm run real-day -- <받은 zip 또는 폴더>
```

`--` 뒤 한 칸 띄우고 받은 파일을 터미널 창으로 끌어다 놓음 → Enter. 하는 일: `results/raw_export` 에 놓기 → 반출 점검 (판 v6.2 #ddc743, 대표 방식 all) → 고령인구·독거노인·공개 대조군·외출 → 기획서 (반출 + 메모 + 공개 계산) → 빈칸 대조 → **글자 점검** (check_real_text) → 렌더링 → `deliverables/`언덕위우리동네_기획서`_final.pdf`·`.pptx`

맨 아래 ▶ 위 줄	뜻
어르신 평지 보행속도 0.8m/s (기대 0.8m/s 와 같음)	정상 (0.8 아니면 원인 확인)
v6.2 출력: 후보 손 입력 5곳을 17장 표로	정상 (부담 = LX, 효과 = 공개 계산)
금지 글자 0곳 · 노트 0장 · 대체 문구 0곳	정상 (대체 문구가 남으면 판정이 멈춤)
▶ 실제판 후보	2. 장별 확인
▶ 관악 실측 칸만 비었음	실측 값을 inputs.json 에 → `npm run real-day`. 실측을 못 했으면 그대로 (15장 = 봉천 계단 네 자료 대조)
▶ 대비책 판 — 이유 …	이유 메모 → 12:00 에 대비책 판

2. 장별 확인 (30분) — `_render/final/s-01.png ~ s-30.png` (사용자 검토)

✓	장	볼 것	멈출 신호
	전체	30장 · ____ 없음 · 글자 잘림·겹침 없음 · "건물(모든 건물 기준)"·목적지 "약국" 표기 · 출처 줄 (LX 분석 / 공개 자료 보행망 / 해석적 계산)	하나라도 어긋남
	3·12·1	0.8m/s: 7·9·14분, 12장 14.3 ÷ 9.4 = 1.52배 · 왕복 26.1 ÷ 18.8 = 1.39배, "420m ÷ 0.8m/s ≈ 편도 약 9분"	
	5·7	5장 구릉지 40%·이동약자 274만 명 · 7장 30곳·1~4단계·사업기간 '24.8~'30.6 (모두 서울 오르락) · "85곳"·"100곳" 없음 (남으면 빌드가 멈춤)	출처 줄이 서울 오르락이 아님
	11·28	과정 그림 (봉천 둘레 750m 다섯 칸·전처리 네 칸, 공개 자료로 그림·숫자 없음) · 출처 "과정 예시: 공개 자료로 그림 (분석은 LX 자료)"·© OpenStreetMap contributors	그림 빈 칸·글자 겹침
	13	방문 3일 (10/02·10/19·10/20), 실측 했으면 현장실측 줄	
	14	지도·고립 위험 건물 수·가장 급한 동, 각주 "연결률(대장 45%·건물 칸 25%) … HBI 중앙값 차이 약 0.01", 어르신 추정 칸 없음	지도 빈 칸
	15	실측 배치, 또는 네 자료 대조 (10.2 · 11.1 · 11.0 · 5.1m) + 서울시 사진 두 장·출처	사진 잘림·출처 없음 · 모델이 실측의 절반 아래·두 배 위
	16	봉천 백분위 · 휠체어 우회 · DEM 1m 순위상관 0.991 · 높이 빼면 % · 공개 대조군 % · 셋째 줄 "같은 봉천 계단 높이 차 5.1m → 11.1m (서울시 공식 10.2m)" · 첫 줄 끝 "2단계 봉천초 인근도/은 상위 ○%"	휠체어 m 이 0·빈 칸
	17·19	표 위 "시설 효과는 봉천·후보 모두 공개 자료 보행망으로 같은 방식으로 계산", 봉천 줄 = 공개 계산 (수직 5.1m · 약국 5개 미만 · 역 85개), 각주 "LX 봉천 약국 192개(1억 원당 4.8) … 5.1m · 11.1m (16장)" + LX 순위, 19장 등시선 "공개 보행망"	위치가 관악 밖
	18·23	18장 행정 결정 다섯 줄 + 길안내 연계 한 줄 · 23장 법 조문(교통약자법 제7·8·25조)·고시 번호·서울시 단계 출처 줄	출처 줄이 장 밖으로
	20·2·24	238m(반출) → 31m, 높이 11.1m, 통과 1.0분, 약국 192개·1억 원당 4.8개, 역 34개 · 2장 "약국까지 가는 건물 192개" · 24장 같은 숫자 · 후보 목록 = 17장 후보를 고립 위험 건물(LX) 많은 순 3곳, 지도 번호와 같음	
	25·29	행정 도입 단계 다섯 칸 · 한계 "이번 결과는 모든 건물 기준"·"다음 단계" 줄 · 부록 3 속도 줄 "현행 0.7m/s 이면 ×8/7, HBI 같음", 민감도 메모 값	표가 장 밖으로

3. 12:00 판정

- **실제판**: ▶ 실제판 후보 이고 장별 확인에 멈출 신호 없음
- **대비책 판**: 그 밖 모두 (결과가 안 옴, 설명 못 하는 신호). 12:00 뒤 결과가 와도 바꾸지 않음
- 판정: 실제판 / 대비책 판 · 이유 _____

4. 제출 (18:00 전, 목표 15:00)

- 올릴 파일: `deliverables/`언덕위우리동네_기획서`_final.pdf` + 같은 이름 `.pptx` (대비책이면 …_대비책) + 개인정보 동의서. PDF = 렌더링으로 확인한 그 파일
- 올린 뒤 접수 확인 화면 저장, `shasum -a 256 <올린 파일>` → _____